



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลาดบัวขาว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย


ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาเซียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป และกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

๕.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๑.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๒.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียม ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๒.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๕.๒.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๔
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๔.๘๒
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๒
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๙๑
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๒
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๒
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๔๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๔๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๔๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖.๒๒

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๓๗ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
จำนวน ๑๗๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
จำนวน ๑๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน ๘ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๔	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๙๑	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๔.๓๖	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	-	
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๓๖
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๔
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๔๕
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๘.๘๒

๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๒
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๕
	๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๖
	๖.๔	โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๕๕
	๖.๕	โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๖
	๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงการพื้นฐาน	(๕)	๔.๕๕
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๓๖
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๐.๑๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๑๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	- บริหารงานทั่วไป - การศึกษา - อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗๔	๖๕,๗๓๕,๐๐๐	๑๖	๕,๕๙๙,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- การศึกษา - สาธารณสุข - สักมสงเคราะห์ - สร้างความเข้มแข็งชุมชน - ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - การเกษตร	๓๖	๑๖,๕๕๗,๕๐๐	๑๑	๑,๑๕๒,๑๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	-บริหารงานทั่วไป - รักษาความสงบภายใน	๖	๘๘๐,๐๐๐	๖	๘๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว	-บริหารงานทั่วไป -สร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๒๑,๕๐๐	๓	๓๒๑,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๘	๕๐๐,๐๐๐	๔	๓๖๐,๐๐๐
รวม		๒๓๗	๘๕,๓๙๔,๐๐๐	๔๘	๙,๖๖๓,๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน๑๗๔..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๖๕,๗๓๕,๐๐๐.-.....บาท
มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ...๑๖..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ๙.๒๐..... ของจำนวนโครงการ
โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน๑๕๘..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ
๖๐,๑๓๕,๕๐๐.....บาท หรือคิดเป็นร้อยละ๙๐.๘๐..... ของจำนวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน๓๖..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๑๖,๕๕๗,๕๐๐.....บาท
มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๑๑.... โครงการ คิดเป็นร้อยละ ...๓๐.๕๖.... ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ...๒๕..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ...๑๕,๔๐๕,๔๐๐.-.....บาท หรือคิดเป็นร้อยละ๖๙.๔๔..... ของจำนวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๖..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๘๘๐,๐๐๐.-.....บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๖..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐..... ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน-..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ-..... บาท หรือคิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๑๐..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๑,๔๐๐,๐๐๐.-.....บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๘..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ๘๐..... ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน๒..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๓๐,๐๐๐.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ๒๐..... ของจำนวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๓..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๓๒๑,๕๐๐.-.....บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๓..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน-..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ-..... บาท หรือคิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๘..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๕๐๐,๐๐๐.-.....บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน๔..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ ...๕๐..... ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน๔..... โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ..๑๕๐,๐๐๐.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ๕๐..... ของจำนวนโครงการ

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานเช่น รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

๒. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการให้พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ การจัดสรรงานให้แก่หน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน

การกำหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนฯ ยังมีความสับสนและซ้อนทับกันทำให้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงานสับสน และมีการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้เสียงบประมาณและเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซึ่งมีอยู่น้อยอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาจัดหา วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน บางพื้นที่อยู่ในตรอก ซอก ซอย ทำให้การบริหารงานจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในบางพื้นที่มีขยะสะสมเป็นจำนวนมาก หรือบางพื้นที่ดำเนินการจุดเผาขยะกันเองทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาจัดหา วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

๒. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๑.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๑.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒.๑.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๑.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๔
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	-
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๒
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๙๑
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๒
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๒
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕	

	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๔๕
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๔๕
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๔๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๑.๗๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้คะแนนร้อยละ๙๑.๗๗..... เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๔
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๙๑
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๔.๓๖
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	-
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๕
	๕.๔ โครงการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๒
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๘๒
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	-
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๕

๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๓๖
๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๕
๖.๔	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๓๖
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๕
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๔๕
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๔๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐.๒๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลบัวขาว ได้คะแนนร้อยละ.....๙๐.๒๘.....เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ(นำไป ปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการที่ปรากฏใน แผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑๗๔	๑๖	๙.๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๖	๑๑	๓๐.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๖	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑๐	๘	๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๔	๕๐
รวม	๒๓๗	๔๘	๒๐.๒๕

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จากข้อมูลข้างต้นจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๒๓๗ โครงการ นำไปดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕


๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

จากการสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยสุ่มจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๑๐๐ คน ผลปรากฏดังนี้


ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง(คน)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับบริการ			
๑	เพศ		
	๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓๘
	๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - ๗	๖๒
รวม			๑๐๐
๒	อายุ		
	๑) ต่ำกว่า ๑๕ ปี	หมู่ที่ ๑ - ๗	-
	๒) ๑๕ - ๑๙ ปี	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒
	๓) ๒๐ - ๓๙ ปี	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑๗
	๔) ๔๐ - ๕๙ ปี	หมู่ที่ ๑ - ๗	๔๓
	๕) ๖๐ - ๖๙ ปี	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓๕
	๖) ๗๐ ปีขึ้นไป	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓
รวม			๑๐๐
๓	ระดับการศึกษาสูงสุด		
	๑) ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑๐
	๒) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒๕
	๓) มัธยมศึกษาตอนต้น	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒๖
	๔) ตอนปลาย/เทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒๒
	๕)ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑๗
	๖)ปริญญาโท	หมู่ที่ ๑ - ๗	-
	๗)ปริญญาเอก	หมู่ที่ ๑ - ๗	-
รวม			๑๐๐

ตอนที่ ๒ การประกอบอาชีพของผู้รับบริการ			
	การประกอบอาชีพ		
	๑) ทำนา	หมู่ที่ ๑ - ๗	๙
	๒) ทำไร่	หมู่ที่ ๑ - ๗	๕
	๓) ทำสวน	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒
	๔) รับจ้างทั่วไป	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓๖
	๕) เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพฯ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓
	๖) ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑
	๗) พนักงานเอกชน	หมู่ที่ ๑ - ๗	๕
	๘) ข้าราชการ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑
	๙) พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑
	๑๐) พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ	หมู่ที่ ๑ - ๗	-
	๑๑) นักเรียน	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑
	๑๒) นิสิต/นักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓
	๑๓) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน	หมู่ที่ ๑ - ๗	๑
	๑๔) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๙
	๑๕) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - ๗	๒๓
รวม			๑๐๐


ตอนที่ ๓ ประเภทบริการที่เคยรับบริการ			
งานบริการที่เคยได้รับ	เคยได้รับบริการ		ไม่เคยรับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
๑) การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ	๘๒	-	๑๘
๒) การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด	๗๐	-	๓๐
๓) การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รั้วถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ็งถมดิน	๕๕	-	๔๕
๔) งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ			
๔.๑ ไฟฟ้าสาธารณะ	๘๓	-	๑๗
๔.๒ ถนน ทางเดิน และทางเท้า	๗๓	๔	๒๓
๕) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ขอรับถังขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)	๘๓	๕	๑๒
๖) งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗๔	๑	๒๕
๗) การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย	๖๙	๓	๒๘
๘) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา	๗๕	๑	๒๔
๙) การเลี้ยงสัตว์ จัดให้มีและการฆ่าสัตว์	๓๕	๒๐	๔๕
๑๐)งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	๕๖	-	๔๔
๑๑)เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ	๕๙	๑	๔๐
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่องานบริการที่เคยได้รับ (จำนวน)	๘๑๔	๓๕	๓๕๑
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่องานบริการที่เคยได้รับ (ร้อยละ)	๖๗.๘๓	๒.๙๒	๒๙.๒๕




ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ					
ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
๑. ด้านความรวดเร็ว					
๑.๑ ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที่รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	-	๓	๓๘	๕๑	๘
๑.๒ กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ	-	๓	๔๐	๕๒	๕
๑.๓ มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหน้า	-	๒	๓๗	๕๓	๘
๑.๔ แจ้งบริการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจ้งเตือนที่ดี	๑	๓	๓๓	๕๔	๙
๑.๕ มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	-	๓	๓๖	๕๒	๙
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านความรวดเร็ว (จำนวน)	๑	๑๔	๑๘๔	๒๖๒	๓๙
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านความรวดเร็ว (ร้อยละ)	๐.๒๐	๒.๘๐	๓๖.๘๐	๕๒.๔๐	๗.๘๐




ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ					
ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
๒. ด้านขั้นตอน					
๒.๑ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม	-	๔	๓๐	๕๙	๗
๒.๒ จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้	-	๔	๓๖	๕๒	๘
๒.๓ ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน ฯลฯ	-	๑	๒๙	๕๙	๑๑
๒.๔ มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	-	๑	๓๕	๕๗	๗
๒.๕ ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ	-	๒	๓๑	๕๘	๙
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านขั้นตอน (จำนวน)	๐	๑๒	๑๖๑	๒๘๕	๔๒
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านขั้นตอน (ร้อยละ)	๐	๒.๔๐	๓๒.๒๐	๕๗	๘.๔๐




ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ					
	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
๓. ด้านบุคลากร					
๓.๑ แต่งกายสุภาพ พุดจาสุภาพ	-	๓	๒๔	๖๖	๗
๓.๒ ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ	-	๔	๒๒	๖๖	๘
๓.๓ มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่น	-	๖	๒๓	๖๒	๙
๓.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ	๑	๑	๒๖	๔๙	๒๓
๓.๕ ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	-	๑	๒๘	๕๓	๑๘
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านบุคลากร (จำนวน)	๑	๑๒	๑๒๓	๒๙๖	๖๕
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านบุคลากร (ร้อยละ)	๐.๒๐	๓.๐๐	๒๔.๖๐	๕๙.๒๐	๑๓



ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ					
ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
๔.๑ มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน	-	๕	๒๖	๖๑	๘
๔.๒ จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก	-	๒	๒๘	๖๒	๘
๔.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ	๑	๓	๕๐	๓๙	๗
๔.๔ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	-	๒	๓๑	๖๒	๕
๔.๕ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ บริการช่องทางออนไลน์มีความสะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน	-	๑	๓๑	๖๐	๘
๔.๖ มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถาม ได้อย่างเพียงพอ และทันท่วงที	-	๔	๒๘	๖๒	๖
๔.๗ มีจุดร้องเรียน หรือรับการแจ้งปัญหา	-	๓	๒๘	๖๓	๖
๔.๘ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน	-	-	๒๙	๖๒	๙
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (คน)					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (จำนวน)	๑	๒๐	๒๕๑	๔๗๑	๕๗
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ)	๐.๑๓	๒.๕๐	๓๑.๓๘	๕๘.๘๖	๗.๑๓



ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ					
ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ					
๕.๑ ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ	-	-	๒๖	๖๗	๗
๕.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	-	๑	๒๕	๖๕	๙
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านคุณภาพการให้บริการ					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านคุณภาพการให้บริการ (จำนวน)	๐	๑	๕๑	๑๓๒	๑๖
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ)	๐	๐.๕	๒๕.๕๐	๖๖	๘



ตอนที่ ๕ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา

๑. การประสานงานล่าช้า การปฏิบัติดำเนินงานช้า
๒. สนธิในชุมชนมีจำนวนมากไป
๓. ปี ๒๕๖๖ ไม่มีการฉีดพ่นยุงในหมู่บ้าน
๔. ข่าวสารหรือการกระจายข่าวสารด้านการสื่อสารน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้ลดจำนวนประชากรสุนัขให้น้อยลง
๒. ควรเฝ้าระวังตามสายให้ครบทุกหมู่บ้าน

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค) ในการวิเคราะห์ ดังนี้

จุดแข็ง

๑. มีพื้นที่ในการจัดการบริหารงานตามโครงการที่ได้กำหนดไว้
๒. มีกฎหมายรองรับให้อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน
๓. มีความเป็นอิสระ ความเป็นเอกเทศในการบริหาร
๔. มีเงินงบประมาณเป็นของตนเอง
๕. สามารถจัดเก็บรายได้เอง
๖. มีบุคลากรของตนเอง
๗. สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารได้เอง
๘. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๙. สามารถกำหนดอัตรากำลังคนรองรับภารกิจด้วยตนเอง
๑๐. สามารถส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาความรู้
๑๑. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้เอง
๑๒. สามารถจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการบริหารจัดการได้เอง
๑๓. มีความใกล้ชิดกับประชาชน
๑๔. ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
๑๕. ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้
๑๖. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
๑๗. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงประเด็น
๑๘. มีระบบการติดตามและประเมินผล

จุดอ่อน

๑. งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและรองรับภารกิจถ่ายโอน
๒. การเตรียมความพร้อมภารกิจที่รับการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ
๓. ภารกิจถ่ายโอนบางอย่างเกินขีดความสามารถของท้องถิ่น
๔. ระเบียบปฏิบัติหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางครั้งปฏิบัติไม่ทันกับหนังสือสั่งการ
๕. ระบบการจัดการข้อมูลยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน และไม่สะดวกต่อการใช้งาน
๖. การจัดเก็บภาษียังไม่มีประสิทธิภาพ
๗. การบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน
๘. ทิศนคติต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
๙. การจัดระบบแผนที่ภาษี
๑๐. บุคลากรไม่เพียงพอ
๑๑. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โอกาส

๑. ประชาชนมีความพยายามทำความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อ อบต.เพิ่มมากขึ้น
๒. อบต.จะมีรายได้และภาระงานที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร บริการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔. กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการบริหารกิจการในกลุ่มของตนเอง
๕. การส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน
๖. พัฒนาระบบบริการอินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา
๗. ความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
๘. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้โอกาสสำหรับชุมชนได้เข้าแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ สามารถเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
๙. การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน และมีความรวดเร็ว
๑๐. หน่วยงาน/องค์กรภายนอกให้การสนับสนุน
๑๑. คณะทำงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อุปสรรค

๑. ด้านงบประมาณที่มีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายทอดโอน
๒. ขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่
๓. วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่
๔. ด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ทันสมัย
๕. โครงสร้างอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้
๖. ทักษะคติภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
๗. การรับรู้ข่าวสารของประชาชน
๘. ขอบเขต หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ ทำการ อบต.ลาดบัวขาวที่ชำรุด เสียหาย	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการ ดำเนินการตามโครงการกันเงินปี ๒๕๖๕ แล้ว	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลาดบัวขาว	๑๐๐,๐๐๐.-	๖๒,๔๐๐.-	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้อาคาร ศพด. ให้ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการจัดการเรียน การสอน	อาคาร ศพด. ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงในส่วนที่ชำรุด ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติและ ปลอดภัย สำหรับครูและเด็ก ปฐมวัย	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลาดบัวขาว	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๖,๐๐๐.-	เพื่อปรับปรุงบริเวณรอบๆ ศพด. มีความสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการจัดการ เรียนการสอน	บริเวณรอบอาคาร ศพด. ได้รับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด ปลอดภัย สวยงามเหมาะสมสำหรับ การจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างโรงงานแห่งพืชเวช หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๘๑,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงงานแห่งพืชเวช หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร - ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น - ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ช่วย หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๙๐๐.-	๔๘๘,๙๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงซอยบ้านผู้ช่วย หมู่ที่ ๓ รายละเอียดงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหน้าบ้านนายสมบุญ รุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓	๓๖๘,๖๐๐.-	๒๙๔,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนายสมบุญ รุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ รายละเอียดงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร - ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น - ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๐๐๐. -	๓๘๘,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ไอเวอร์เลย์) ทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๗ รายละเอียดงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จากคลองยี่มข้างริสอร์ททุ่งทองถึงหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จากคลองยี่มข้างริสอร์ททุ่งทองถึงหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดยังงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอิม หมู่ที่ ๕	๒๑๔,๐๐๐.-	๑๙๖,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอิม หมู่ที่ ๕ รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร - ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านก้านชอบ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากของเดิม)	๕๐๐,๐๐๐. -	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านก้านชอบ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากของเดิม) รายละเอียดตงงาน ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	วัตถุประสงค์โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบล หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.-	๑๔,๐๐๐.-	เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่บริเวณแยกและทางโค้ง ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด - ประชาชนมีความปลอดภัยในการขับขี่ บริเวณแยกและทางโค้ง ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟกระพริบภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๗	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๑,๐๐๐.-	เพื่อเป็นไฟสัญญาณแจ้งเตือนตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟกระพริบภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๑๕ ชุด - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ ถึงซอย ๕ หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐.-	๔๙๔,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ บ่อ - ลดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง
๑๔	โครงการเดินท่อหน้าประปา ซอย บ้านนายชูศักดิ์ เทียนศรีอ หมู่ที่ ๕	๖๒,๐๐๐.-	๕๕,๖๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อหน้าประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร - ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้นโยบายตำบลบัวขาว	๘๐๐,๐๐๐.-	๗๔๙,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	๑. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปรือ รายละเอียดงาน ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ๒. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอะเวอร์เลย์) ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ รายละเอียดงาน ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา - ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๖	โครงการลงทุนปลูกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลตำบลบัวขาว	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมถนนภายในตำบลตำบลบัวขาว ปริมาณงาน ขนาดกว้างตามสภาพผิวจราจรเดิมของแต่ละสายทาง มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมร้อยละ ๘๐	กองช่าง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๗	โครงการอบรมกฎหมายนารีในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.-	-	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย	กองการศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	๒๑๘,๔๐๐.-	๑๒๒,๙๓๙.-	เพื่อให้เด็กปฐมวัย ศพต.ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	เด็กปฐมวัย ศพต.ลาดบัวขาว ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับการเจริญเติบโต	กองการศึกษา
๑๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	๒๘๘,๐๐๐.-	๒๘๓,๐๕๕.-	เพื่อให้เด็กนักเรียน ร.ร.วัดลาดบัวขาว รับประทานอาหารเช้ากลางวันอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	เด็กนักเรียน ร.ร.วัดลาดบัวขาว รับประทานอาหารเช้ากลางวันอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เหมาะสมกับการเจริญเติบโต	กองการศึกษา

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๒,๑๐๐.-	๓๑,๒๑๒.-	เพื่อให้เด็กปฐมวัย ศพด.ลาดบัวขาว มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่เพียงพอ	เด็กปฐมวัย ศพด.ลาดบัวขาว ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย	กองการศึกษา
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓๗,๖๐๐.-	-	เพื่อให้เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ได้รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี มีจำนวนน้อย และไม่เอื้อรับการสนับสนุน	กองการศึกษา

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๒	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐.-	-	ดำเนินการตามแนวทางด้านสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	สำนักปลัด
๒๓	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพันธกิจ ศสจร.สมเด็จพะเจ้าอาวาสเขาเจ็พฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราช นารี	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๙๐๐.-	เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพันธกิจ ศสจร.สมเด็จพะเจ้าอาวาสเขาเจ็พฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราช นารี	สามารถควบคุมจำนวนสุนัขและแมวเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตเรียนรู้อย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากความพร้อมด้านเวลาของกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกัน สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มบุคคลวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้	กองการศึกษา
๒๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	๔๐,๔๗๔.๗๖.-	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รวมกิจกรรมร่วมกัน และได้แสดงศักยภาพการกล้าแสดงออกในที่ชุมชน	เด็กในตำบลลาดบัวขาว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แสดงศักยภาพ รวมถึงการแสดงออกในที่ชุมชน	กองการศึกษา

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๓๗,๒๕๓.๗๖	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรัก ความสามัคคี พัฒนาทักษะด้านกีฬา และส่งเสริมให้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลลาดบัวขาว มีความรัก ความสามัคคี พัฒนาทักษะด้านกีฬา และส่งเสริมให้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๘	โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติภารกิจในตำบลลาดบัวขาว	๕๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้ อบรม.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๒๙	โครงการเฝ้าระวังภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการป้องกันภัย สาธารณภัย และภัยทุก ๆ ด้าน	๖๐,๐๐๐.-	๕๗,๑๘๐.-	เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยและ บริการประชาชน	ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยและบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลือกตั้งซ่อม	๖๐๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้ความรู้ในการเลือกตั้ง ให้กับประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ มีการเลือกตั้งซ่อม	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๑	โครงการพัฒนาสตรีเด็กและครอบครัว	๕๐,๐๐๐.-	-	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
๓๒	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดบัวขาว	๕๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เพิ่มขึ้น	จัดโครงการโดยของงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
๓๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๕๐,๐๐๐.-	๑๖,๖๐๕.-	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	- กลุ่มอาชีพ - ประชาชน ตำบลลาดบัวขาว ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๔	โครงการจัดการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาว	๕๐,๐๐๐.-	๑๔,๘๓๓. -	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทุกปี	ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตำบล ลาดบัวขาวเพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๓๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๒๐๐,๐๐๐.-	๘๑,๐๓๕.-	กิจกรรมเทอดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	ส่งเสริมให้เกิดความรักภักดี ต่อกิจกรรมเทอดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๓๖	โครงการอบรมประชาธิปไตย หลักสูตรสิทธิและหน้าที่ของ พลเมือง	๒๕,๐๐๐.-	-	เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ของ พลเมืองในหลักประชาธิปไตย	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๗	โครงการอบรมวินัยสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ชำรงการและพนักงาน	๒๕,๐๐๐.-	-	เพื่อให้รู้ถึงระเบียบและ กฎหมายด้านวินัยสำหรับ ข้าราชการ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสฟติค	๕๐,๐๐๐.-	๓๔,๙๘๐.-	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมี ความรู้เรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้น	เด็กและเยาวชนมีความรู้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	วัตถุประสงค์โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๒๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๙๖๕.-	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี	สำนักปลัด
๔๐	โครงการที่คนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลมีศักยภาพในการทำงาน	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างแล้ว	สำนักปลัด
๔๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐.-	๒๗๐,๐๐๐.-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านภาษีมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานด้านภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๒	โครงการปลูกต้นไม้ริมถนน	๓๐,๐๐๐.-	-	เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและรักษา สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินโครงการ อ	สำนักปลัด
๔๓	โครงการอบรมเรื่อง การคัดแยก ขยะ และการกำจัดขยะ	๕๐,๐๐๐.-	-	ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๔	โครงการบริหารจัดการขยะตำบล ลาดบัวขาว	๒๔๑,๕๐๐.-	๒๐๗,๗๗๓.๓๒	เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการขยะ	สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา มากขึ้น ทำให้เกิดชุมชนตัวอย่างในการ บริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ชาติประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๕	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.-	๖๗,๗๙๙.๘๖-	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนตำบลลาดบัวขาวได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ ๘๖.๑๔	กองการศึกษา
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐.-	๓๙,๒๓๑.๙๐-	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แสดงรัก ความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ	ประชาชนตำบลลาดบัวขาวได้รวมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ ๘๖.๕๑	กองการศึกษา

ผลการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ชาติประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ - กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๗	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๘,๘๐๙.-	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตำบลลาดบัวขาว	ประชาชนตำบลลาดบัวขาวได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ ๘๘.๘๓	กองการศึกษาฯ
๔๘	โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐.-	๒๒,๔๑๑.๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รวมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	ประชาชนได้รวมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗๔	๖๕,๗๓๕,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๖	๑๖,๕๕๗,๕๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๖	๘๘๐,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม	๑๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๓	๓๒๑,๕๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘	๕๐๐,๐๐๐.-
รวม	๒๓๗	๘๕,๓๙๔,๐๐๐.-

๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค

ในการติดตามการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งได้พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

๑. ด้านงบประมาณที่มีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว
๒. วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๓. ประชาชนมีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติน้อย
๔. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ควรมีการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๖. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน